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CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO
ai sensi art. 24 e seg. - art. 33 e seg. d.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO
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1 ALLESTIMENTO / RIMOZIONE CANTIERE

1 IMPIANTI ELETTRICI

2 IMPIANTI IDRAULICI

3 ASSISTENZE MURARIE

4 COLLAUDI IMPIANTI

5 OPERE EDILI

1 IMPIANTI ELETTRICI

2 IMPIANTI IDRAULICI

3 ASSISTENZE MURARIE

4 COLLAUDI IMPIANTI

5 OPERE EDILI

1 IMPIANTI ELETTRICI

2 IMPIANTI IDRAULICI

3 ASSISTENZE MURARIE

4 COLLAUDI IMPIANTI

5 OPERE EDILI

1 IMPIANTI ELETTRICI

2 IMPIANTI IDRAULICI

3 ASSISTENZE MURARIE

4 COLLAUDI IMPIANTI

5 OPERE EDILI
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FASI DI LAVORO

CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE/GIORNI

PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZASETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA

COPERTURA ZONA U.T.A.

AREA ESTERNA

SESTA SETTIMANA SETTIMA SETTIMANA OTTAVA SETTIMANA

ZONA BAR / RISTORAZIONE

SPOGLIATOI
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